

## CALENDARIO ORIENTATIVO DE EJECUCIÓN PARA INSTALACIONES SUJETAS AL RD 1183/20200

Los plazos de ejecución de los trabajos a realizar por edistribución son a contar desde que se dispongan los permisos y autorizaciones administrativas necesarias y finalizada por parte del cliente la instalación de enlace para la conexión.

Para cada tipo de instalación, los plazos orientativos de ejecución para las instalaciones sujetas al RD 1183/2020, son los siguientes:

### Instalaciones con punto de conexión en baja tensión ejecutadas por edistribución

	Semana			
	X (depende del Organismo)	Y (depende Organismo)	6	4
Licencia Organismos Oficiales/ Permisos Particulares	Organismos Oficiales / Particulares			
Comunicación ejecución Organismo Oficial		Ayuntamiento		
Ejecución trabajos Red			EDRD	
Descargo				EDRD
Energización red de distribución				

### Instalaciones con punto de conexión en baja tensión ejecutadas por el cliente

	Semana									
	N	2	N	1	N	2	N	1	4	
Entrega proyecto a EDRD	Cliente									
Supervisión Proyecto		EDRD								
Entrega documentación			Cliente							
Supervisión entrega documentación y convocatoria Acta de Lanzamiento				EDRD						
Ejecución y documentación cesiones					Cliente					
Cesiones						EDRD				
Firma cesiones cliente							Cliente			
Firma documentación cesiones								EDRD		
Descargo									EDRD	
Energización red de distribución										EDRD

### Instalaciones con punto de conexión en media tensión ejecutadas por edistribución

	Semana					
	X (depende del Organismo)	Y (depende Organismo)	6	1	Z (depende Organismo)	4
Licencia Organismos Oficiales/ Permisos Particulares	Organismos Oficiales / Particulares					
Comunicación ejecución Organismo Oficial		Ayuntamiento				
Ejecución trabajos Red			EDRD			
Redacción, visado CFO's y entrada Administración				EDRD		
Autorización puesta en servicio					Administración	
Descargo						EDRD
Energización red de distribución						EDRD

Centro de Distribución / Centro de medida (CD/CM)	Semana				
	N	2	2	N	1
Preparación local	Cliente				
Verificación CD/CM		EDRD			
Cesiones			EDRD		
Firma cesiones cliente (instalaciones/local)				Cliente	
Comprobación validez permisos (1 ó 2)					EDRD

### Instalaciones con punto de conexión en media tensión ejecutadas por el cliente

	Semana									
	N	2	N	2	N	2	N	3	Z (depende Organismo)	4
Entrega proyecto a EDRD	Cliente									
Supervisión Proyecto		EDRD								
Entrega documentación			Cliente							
Supervisión entrega documentación y convocatoria Acta de Lanzamiento				EDRD						
Ejecución y documentación cesiones					Cliente					
Cesiones						EDRD				
Firma cesiones cliente (instalaciones/local)							Cliente			
Firma documentación cesiones y Entrada legalización Administración								EDRD		
Autorización de puesta en servicio									Administración	
Descargo										EDRD
Energización red de distribución										EDRD

### PARTICULARIDAD CANARIAS

Los plazos previstos de ejecución y conexión de los trabajos son los regulados en el art.30 del Decreto 141/2009 del Gobierno de Canarias, a contar desde que se dispongan los permisos y autorizaciones administrativas necesarias y finalizada su instalación de enlace para la conexión.